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Byggeri af svømmeanlæg betyder store tekniske 
udfordringer, og det bedste resultat kommer med 

grundigt forarbejde og et realistisk budget.

AF ANNE KATHRINE S. ROSENER · JOURNALIST
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Svømmeanlæg er noget af det mest 
komplicerede byggeri at kaste 
sig ud i. Dels fordi brugerne i dag 
ønsker sig flere faciliteter end blot 

svømmebaner på 25 eller 50 meter, og dels 
fordi teknikken i dag skal kunne levere højt 
på bæredygtighed og energioptimering.
	 Desværre kan man i medierne ofte læse 
om renoveringer og nybyggerier, der bliver 
væsentligt fordyrede og forsinkede. Et 
eksempel er byggeriet af Roskilde Badene, 
som har trukket flere overskrifter og tv-ind-
slag. Formand for kommunens Kultur- og 
Idrætsudvalg er Claus Larsen, (A), der sam-
tidig også er driftsleder i Jyllingehallerne, 
og derfor kender han både til hverdagen 
i hallerne og til rollen som lokalpolitiker. 
Han efterlyser en meget bedre rådgivning 
til kommunerne.
	 »Vi har haft flere problemer, hvor et af de 
store var, at man ikke havde taget højde for 
den eksisterende kælder, som man skulle 
bygge rundt om,« siger han om svømme-
badet, der både er forsinket et par år og 
fordyret med 70 – 80 millioner kroner.
	 Han mener, der skal flere ingeniører ind 
i planlægningsfasen.
	 »Deres tilgang er måske knap så spæn-
dende som arkitekternes flotte tegninger, 
men vi har brug for dem med viden og 
erfaring i at bygge svømmehaller,« siger 
Claus Larsen.
	 Lokale- og Anlægsfonden udgav i 2018 
evalueringen ”Hvad er et velfungerende 
svømmeanlæg?”, som påpeger, at svømme-
hallerne oplever store omkostninger ved 
selv små fejl og byggesjusk, ligesom også 
fejl i teknikanlæg kan give både tekniske 
vanskeligheder og konflikter mellem haller-
ne og kommunerne, der står som bygher-
rer. 

Tag teknikeren med
I Sæby Svømmebad kender driftsleder 
Kim Kupetz til problemstillingen. Han 
sidder desuden i HI’s Videncenter, og han 
fremhæver, at teknikken i svømmehaller er 
meget kompliceret, men ofte ikke står først 
på tegningerne til nye svømmebade. Det 
har konsekvenser for driften.
	 »Pladsen til vores rørføring bliver ofte 
trang, og det koster på driften og på energi-
forbruget, når vandet skal ledes gennem en 
masse buk og sammenføjninger,« siger Kim 
Kupetz.
	 Han efterlyser, at teknikerne kommer 

med i projektet helt fra begyndelsen, så 
deres behov også er med i byggeriet.
	 »Jeg tror, at man alt for ofte ude i kom-
munerne sender udbud på svømmehaller 
ud fra et budget, og arkitekterne giver så 
deres bud ud fra den byggesum, hvor der 
nok ofte er tænkt mere i smukke huse end i 
teknikkældre,« siger Kim Kupetz.
	 Helt konkret har han for eksempel i sin 
egen hverdag udfordringer med adgang til 
kælderen.
	 »Vi har ikke elevator eller rampe ned til 
kælderen, så vi må leje en kranvogn, når 
vi skal have tungt udstyr op og ned. Det 
problem findes mange steder, og man kan 
mistænke, at valget har været mellem den 
lækre sauna og elevator til kælderen,« siger 
han.
	 Derfor er hans ønske, at teknikerne 
bliver spurgt til råds.
	 »Det er spøjst, set med mine øjne, at vi 

BYG G E -  O G  A N L Æ G

Kim Kupetz, 
driftsleder i 
Sæby Svøm-
mebad og 
knyttet til HI 
Videncenter, 
efterlyser, at 
teknikerne 
kommer 
med i pro-
jektet helt 
fra begyn-
delsen.

får serveret et færdigt arbejde, som vi så 
først bagefter skal få til at fungere.«

Realistiske budgetter
Seniorrådgiver i Niras, Klaus Rask Petersen, 
er helt enig i, at ingeniører og teknikere 
skal med i projekterne fra begyndelsen. 
Han rådgiver kommunerne og sidder i 
bestyrelsen for Dansk Svømmebadsteknisk 
Forening.
	 »Vi siger, at arkitekterne bør koncentrere 
sig om pladsen over promenadedækket, 
mens ingeniørerne har pladsen under, hvor 
teknikken hører til,« siger han.
	 Desværre oplever han som rådgiver 
også kommuner med urealistiske forvent-
ninger til, hvor meget svømmehal, man kan 
få for pengene.
	 »En vigtig fase er det grundige for-
håndsarbejde, hvor man får besluttet, 
hvad svømmeanlægget skal tilgodese. Jeg 
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har prøvet at overtage papirer på projek-
ter, hvor økonomien slet ikke passede til 
ønskerne,« fortæller Klaus Rask Petersen.
	 »Så er det, at man ender med løsninger, 
hvor ventilationen er bygget ind i kælderen, 
og man aldrig får den ud igen,« siger han.
	 Formand for Dansk Svømmebadstek-
nisk Forening, Lars Norring, der også er 
idrætsinspektør i Gentofte, er meget enig i, 
at kommunerne skal bruge ressourcer på at 
få den rigtige rådgivning.
	 »De færreste ude i kommunerne oplever 
at skulle bygge svømmeanlæg mere end 
én gang, så det er vigtigt med et stærkt 
embedsværk til at klæde politikerne godt 
på med relevant viden,« siger han og 
understreger, at økonomien også skal være 
realistisk:
	 »Hvis man hører om billige anlæg, så er 
der nok gået på kompromis med meget.«

Samle viden
Netop arbejdet med at samle viden og 
gode erfaringer er målet for et større sam-
arbejde om et VidensHUB mellem Dansk 
Svømmebadsteknisk Forening, Lokale- og 
Anlægsfonden og Dansk Svømmeunion. 
De første undersøgelser er i gang, og i 2021 
forventes et idékatalog at være klar. Målet 
er at samle al tilgængelig viden om alt fra 
brugernes behov til de tekniske løsninger. 
Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden, 
Jakob Færch forklarer:
	 »Projektet består af fire undersøgelser, 
om blandt andet hvordan anlæggene 
bruges i dag. Når der skal moderniseres og 
bygges nyt, er det godt at vide, hvad der 
reelt efterspørges.«
	 Lars Norring, formand Dansk Svømme-
badsteknisk Forening, ser også frem til, at 
kataloget kan understøtte kommunernes 

På Lokale- og Anlægsfon-
dens hjemmeside, www.
loafonden.dk kan man finde 
et tema om svømmehaller. 

I efteråret 2020 vil alle 
svømmehaller blive bedt om 
at deltage i den tekniske un-
dersøgelse og nogle vil blive 
udvalgt til case-studier til 
det kommende idé-katalog, 
som forventes klar i 2021.
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Klaus Rask Petersen, seniorrådgiver hos 
Niras: Forhåndsarbejdet er vigtigt, så 
man får besluttet, hvad svømmeanlæg-
get skal tilgodese. Billederne forrige og 
denne side: Billeder fra opførelsen af 
Frederikssunds nye svømmehal, 2019.
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planlægning, når der skal renoveres eller 
bygges nyt.
	 »En ting er at bygge en svømmehal med 

25 meters bassin med vipper. Men der kan 
lokalt være andre interessante muligheder 
og behov. Så når man alligevel skal i gang 
med at bygge, så kan det være klogt at 
se på multifunktionalitet og få den debat 
tidligt i forløbet,« siger han.
	 Lars Norring regner også med, at 
idékataloget kan bidrage til, at kommende 
byggerier bliver mere effektive for driften. 
	 »Det er også vigtigt at tænke i klima og 
miljø og gøre sig umage med at finde de 
gode løsninger.«

	 Den tekniske del af vidensprojektet sker 
i et samarbejde med det norske universi-
tet NTNU, og netop i Norge har man set 
eksempler på, at nye anlæg havde større 
omkostninger end gamle, fordi de ikke var 
effektive nok.
	 »Med blot små eller få moderniseringer i 
teknikken kunne svømmeanlæg spare helt 
op til en million kroner om året,« fortæller 
Jakob Færch. 
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